



Welkom

Openbare vergadering op 26 november 2024

Secretariaat: Lingsweg 28, 5931 KX Tegelen e-mail: secretariaat@wijkraad-denoordkern-tegelen.nl

CENTRUMPLAN TEGELEN


HEMA

PLANNING EN FASERING



PLANNING EN FASERING

◆ Huidige stand van planning en fasering.



FASE 1 - WILHELMINAPLEIN



Juni t/m augustus 2024

- ◀ Werkzaamheden zijn afgerond in augustus 2024
- ◀ Vanwege levering infiltratiepakketten hebben de werkzaamheden langer geduurd dan gepland.



FASE 2A - KERKSTRAAT




Augustus t/m november 2024

2A


- ◀ Werkzaamheden zijn ondertussen afgerond, behoudens kleine restpunten
- ◀ Vanwege werkzaamheden nutsbedrijven is fase 2 opgesplitst in 2A en 2B.



FASE 2B - KERKSTRAAT



- ◀ Werkzaamheden starten in januari 2025, afhankelijk voortgang werkzaamheden nutsbedrijven.
- ◀ Vanwege werkzaamheden nutsbedrijven is fase 2 opgesplitst in 2A en 2B.



FASE 3A - RAADHUISLAAN




Augustus t/m oktober 2024

3A

- ◀ Werkzaamheden zijn afgerond in oktober 2024.
- ◀ Zone tussen rotonde en Brasserie Rach is nog niet bestraat vanwege werkzaamheden nutsbedrijven.



FASE 3B - RAADHUISLAAN




- ◀ Werkzaamheden zijn momenteel bezig en naar verwachting ronden we de werkzaamheden af begin december.

Oktober t/m december 2024



FASE 3C – CENTRUM PASSAGE




December 2024


- ◆ Werkzaamheden zijn zullen ca. 5 werkdagen duren en worden in overleg met AH bepaald.
- ◆ Centrum Passage is afgesloten van ma t/m vrij van 07:15 tot 16:30.
- ◆ Alleen bereikbaar voor bewoners en leveranciers.



FASE 4 – RAADHUISLAAN/DE DRINK



- ◆ Werkzaamheden starten in maart 2025 (na de carnaval en aansluitend aan fase 2B).



WERKZAAMHEDEN WML FASE 2B - KERKSTRAAT

- ◆ Optie 2: gehele bestrating werkvak ineenkeer verwijderen.
- ◆ Is voordelig voor doorlooptijd
- ◆ Bereikbaarheid kan beter in stand worden gehouden (puinverharding wordt toegepast)



OVERIGE PRAKTISCHE PUNTEN

- ◆ **Let op!** De planning is altijd afhankelijk van weersomstandigheden, onvoorziene omstandigheden en werkzaamheden nutsbedrijven.
- ◆ Het straatmeubilair komt later dan oorspronkelijk gepland vanwege de levertijden.
- ◆ Er komen momenten dat u niet voor uw deur kunt parkeren of dat u met loopschotten uw bedrijf binnenkomt.
- ◆ Laadt en/of lost u aan de voorzijde van uw pand? Neem dan contact met ons op voor de leverantiemogelijkheden.
- ◆ Aanplant van het groen wordt uitgevoerd in Q1 2025. In 2024 worden er geen groenwerkzaamheden uitgevoerd.



CONTACT

- ◆ **Contactgegevens BLM:** Nona Hendrix via 0658984170 of n.hendrix@blmwegenbouw.nl
- ◆ **Contactgegevens gemeente Venlo:** Melle Bloemen via 0628809245 of m.bloemen@venlo.nl

Download de app: BLM Wegenbouw

Naast informatie per brief, is het ook mogelijk om informatie via uw mobiel of tablet te ontvangen. U kunt de app downloaden via de App store voor Apple of Playstore voor Android. We plaatsen berichten op de app over de voortgang van de werkzaamheden of leuke nieuwtjes. U ontvangt een berichtje (notificatie) op uw mobiel of tablet. Zo blijft u goed op de hoogte van de actuele zaken.

